

T06.5 Pazdentro



PAZADENTRO: Madre Tierra, buen vivir y Paz

El Proyecto busca contribuir al bienestar, progreso social y convivencia pacífica de la población de la Región de Tierradentro-Cauca.

Periodo de implementación

Desde 09/may./2017 hasta 08/dic./2020

Descripción General

Pazdentro es una iniciativa participativa de desarrollo rural integral intercultural para que las comunidades indígenas, campesinas, afro, urbanas y su institucionalidad transiten en medio del conflicto hacia la construcción de una paz estable y duradera. Así mismo, el proyecto fortalece las organizaciones y sus estructuras productivas, mejorando la autonomía alimentaria, la producción, transformación y comercialización.

Se adelantan acciones orientadas al desarrollo económico local ambientalmente sostenible, el desarrollo social y cultural y la gobernanza, con enfoque de género, generacional, interétnico, sostenibilidad ambiental y de acción sin daño.

Es ejecutado por la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Cxha-Cxha y utiliza el "Enfoque Leader" con desarrollo local basado en un territorio y una gestión próxima y descentralizada de las inversiones.

Contribución a los acuerdos de Paz

El proyecto contribuye al punto 1 del Acuerdo, en la medida en que contribuye de forma especial a la población indígena apoyando el desarrollo económico local con enfoque territorial, cerrando la brecha agrícola y protegiendo la riqueza étnica y las áreas ambientales sensibles. El proyecto aporta a las economías locales factores críticos como: capital de trabajo, acceso a crédito, asistencia técnica, capacitación, infraestructura, maquinaria y equipo.

Objetivos y resultados

El proyecto cuenta con cuatro resultados específicos.

- En el primero, se fortalen las economías locales ambientalmente sostenibles, inclusivas, legales y competitivas en la región, aumentando la productividad y diversidad, apoyando la cadena de valor del café y fortaleciendo el acceso al crédito.
- En el segundo, el territorio mejora capacidades locales de gestión ambiental, mediante el apoyo a la producción y comercialización de abonos orgánicos y concentrados nutricionales, a la certificación de huertos asociados al café y transformación de residuos orgánicos
- En el tercero, la región cuenta con modelos educativos pertinentes, inclusivos e interculturales para el desarrollo local sostenible y la convivencia pacífica.
- En el cuarto, las comunidades y la institucionalidad de la región mejoran capacidades de ordenamiento, planeación y gestión sostenible de los territorios desde un enfoque de construcción de paz.

Montos de inversión		
€ 3.200.000	€ 800.000	€ 4.000.000
Aporte UE	Contrapartida	Total

Indicadores destacados

Indicador	Meta	Última actualización	Avance	Valor Actual	Estado
01. Número de familias que incrementan el ingreso corriente gracias al apoyo del proyecto	3.760	diciembre 2020	97 %	3.667	En ejecución
02. Número de créditos otorgados a través de la Corporación de Crédito Nasa Cxab	800	diciembre 2020	15 %	125	En ejecución
03. Número de familias vinculadas y número de emprendimientos productivos agroambientales innovadores al finalizar el proyecto.	1.100	diciembre 2020	100 %	1.100	En ejecución
04. Número de emisoras comunitarias fortalecidas a través del proyecto Paz Adentro	3	diciembre 2020	100 %	3	En ejecución
05. Número de familias que comercializan sus productos innovadores hacia mercados locales nacionales e internacionales al finalizar el proyecto	1.100	diciembre 2020	100 %	1.100	En ejecución
06. Número de fincas certificadas conforme a las normas del Reglamento CEE 834/2007 y 889/2008 de la Comunidad Europea, NOP-USDA, así como las normas emitidas por el MADR para la certificación orgánica al terminar el proyecto	800	diciembre 2020	24 %	199	En ejecución
07. Número de productores agrícolas que participan del fortalecimiento de los sistemas de agricultura familiar para la autonomía familiar y el aumento de los ingresos familiares	2.960	diciembre 2020	104 %	3.104	En ejecución
08. Número de planes de vida/desarrollo indígenas, campesinos, etnoplanes afro y número de esquemas de ordenamiento territorial complementados y ajustados al terminar el proyecto	39	diciembre 2020	64 %	25	En ejecución
09. Número de organizaciones indígenas campesinas, afro y alcaldías que cuentan con mayor capacidad de planeación, ordenamiento y gestión del territorio al finalizar el proyecto	39	diciembre 2020	94 %	37	En ejecución
10. Número de instituciones educativas que al finalizar el proyecto cuentan con PEC actualizados y ajustados	5	diciembre 2020	40 %	2	En ejecución

11. Número de estudiantes, incluyendo jóvenes reintegrados, vinculados en iniciativas de lúdica y/o artes y oficios	3.000	diciembre 2020	97 %	2.910	En ejecución
12. Número de estudiantes de Instituciones Educativas con mayor competencia para el desarrollo local sostenible y la convivencia pacífica	3.000	diciembre 2020	97 %	2.910	En ejecución

Promotor



Unión Europea

Socio

Asociación de Cabildos
Nasa Cxha Cxha

Socios Locales y Co-Solicitantes

1. Asociación de Cabildos Indígenas Juan Tama
2. Asociación Campesina de Inza-Tierradentro (ACIT)
3. Resguardo Indígena de Totoró
4. Alcaldías Municipales de Páez, Inza y Totoro
5. Corporación Nasa CXAB

Cobertura Geográfica

Proyecto:	Pazadentro
Socio:	Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Cha-Cha
Aporte total Unión Europea:	3.200.000 €
Aportes contrapartida:	800.000 €
Cobertura:	3 municipios en el departamento del Cauca
	1. Cauca: Inzá, Páez y Totoró



Recursos del Proyecto

[Descargar información del proyecto en PDF](#)

[Documentos de interés](#)