

T06.9 Rural paz



Organizaciones étnico-territoriales y campesinas de Nariño y Putumayo

El proyecto busca construir una paz estable y duradera en el desarrollo del Acuerdo de Paz

Periodo de implementación

Desde 15/feb./2018 hasta 30/nov./2021

Descripción General

El proyecto se enfoca en construir una paz estable y duradera en el desarrollo del Acuerdo de Paz mediante el estímulo de la actividad económica local lícita, la participación en la gestión del territorio y la difusión de una cultura de paz y de derechos.

Para este fin, el proyecto se concentra en tres líneas. La primera línea, promociona la participación de pequeños productores y las comunidades rurales en cadenas de valor agropecuarias, mediante el desarrollo de iniciativas que mejoran los ingresos, permiten enfrentar dificultades económicas y de cambio climático y se consolidan mercados locales y nacionales.

La segunda línea, facilita la participación en la planificación territorial de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, impulsando el desarrollo territorial basado en las propuestas de las comunidades; y la tercera línea, crea una cultura de paz, de resolución pacífica de conflictos y de comunicación social no violenta, para la reconstrucción del tejido social.

Paralelamente, el proyecto promociona el empoderamiento económico, social y político de las mujeres rurales. La ejecución está a cargo de un consorcio de ONG y OSC nacionales e internacionales liderados por ICCO.

Contribución a los acuerdos de Paz

El proyecto contribuye al punto 1, desarrollando iniciativas económicas locales y apoyando la gestión territorial. Se implementan planes integrados de producción, transformación y comercialización, en cadenas priorizadas. Se robustecen las iniciativas de desarrollo del pueblo indígena Awá, atendiendo a su cultura y costumbres alimenticias, lo cual fortalece la seguridad alimentaria y nutricional, mejora el impacto de las mujeres y genera ingresos.

El proyecto contribuye al punto 3.2, desarrollando capacidades en la resolución de conflictos y la construcción de paz. Es así como, se promueve la solución de disputas entre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, la recuperación de costumbres ancestrales contribuyendo a la reincorporación comunitaria y a la reconstrucción del tejido social.

Objetivos y resultados

El proyecto se enfoca en:

- El mejoramiento económico de pequeños productores de café, caña panelera, cacao y chontaduro, a través de la capacitación, la asistencia técnica, el acceso a crédito y su vinculación al mercado.
- El fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas como dinamizadores de desarrollo local y generación de empleos.
- El fortalecimiento de la participación ciudadana, en los espacios de planificación territorial.
- El empoderamiento económico de jóvenes y mujeres rurales y el mejoramiento de sus capacidades en gastronomía y hospitalidad, a través del modelo MANQ'A – "Anfitriones para la Paz".
- La formación de comunicadores y líderes sociales en periodismo y construcción de paz, y su articulación con una red de emisoras comunitarias.
- y La participación de mujeres en la planificación territorial y su empoderamiento económico, social y político.

Montos de inversión

€ 3.630.000

Aporte UE

€ 945.000

Contrapartida

€ 4.575.000

Total

Indicadores destacados

Indicador	Meta	Última actualización	Avance	Valor Actual	Estado
01. Número de pequeños productores que han incrementado sus ingresos gracias a su participación en el proyecto	1.150	diciembre 2021	128 %	1.472	Finalizado
02. Número de personas, pertenecientes al pueblo Awá, que han mejorado su capacidad de producción de alimentos en cantidad y variedad	450	diciembre 2021	100 %	450	Finalizado
03. Número de productoras (mujeres rurales) que participan en mercados campesinos (ferias y mercados locales) y mejoran sus ingresos	200	diciembre 2021	100 %	200	Finalizado
04. Número de jóvenes rurales formados en gastronomía y hostelería con empleo y/o opciones de generación de ingresos en esos sectores	140	diciembre 2021	127 %	179	Finalizado
05. Número de jóvenes (hombres y mujeres) capacitados en los sectores de la gastronomía, turismo y la hospitalidad	464	diciembre 2021	98 %	457	Finalizado
06. Número de PMEs aceleradas según metodología AbB	11	diciembre 2021	100 %	11	En ejecución
07. Número de PYMES fortalecidas que han incrementado sus ventas	7	diciembre 2021	100 %	7	Finalizado
08. Número de productores que se constituyen en proveedores de las PMEs fortalecidas	600	diciembre 2021	1078 %	6.468	Finalizado
09. Número de acuerdos de co-inversión firmados	6	diciembre 2021	50 %	3	En ejecución
10. Número de comunidades beneficiarias de la acción que logran integrar sus planes de vida y/o etnodesarrollo en los PDET	10	diciembre 2021	140 %	14	Finalizado
11. Número de resguardos indígenas que cuentan con capacidades y conocimiento para normalizar y reincorporar excombatientes	3	diciembre 2021	400 %	12	Finalizado

12. Número de comunidades que han recibido capacitaciones o han participado en intercambios sobre gestión pacífica de conflictos y cultura de paz, con el apoyo de esta acción	6	diciembre 2021	416 %	25	Finalizado
13. Número de líderes/as y comunicadores/as populares fortalecidos con el diplomado en periodismo radial y cultura de paz en los territorios	200	diciembre 2021	114 %	229	Finalizado
14. Número de instituciones que han conocido los modelos consolidados	15	diciembre 2021	73 %	11	Finalizado
15. Número de entidades públicas y privadas que conocen las nuevas propuestas de las mujeres rurales	4	diciembre 2021	425 %	17	Finalizado

Promotor	Socio	Socios Locales y Co-Solicitantes
 Países Bajos	Stichting Interkerkelijke Organisatie Voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunidad de Awa Piguambi Palangala 2. Corporación de Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica (CETEC) 3. Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ) 4. Agribusiness Booster BV (ABB) 5. Stichting Vredesbeweging PAX Nederland (PAX)

Cobertura Geográfica

Proyecto:	RURAL PAZ: Territorios y construcción de paz
Socio:	Stichting Interkerkelijke Organisatie Voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO
Aporte total Unión Europea:	3.630.000 €
Aportes contrapartida:	945.000 €
Cobertura:	16 municipios en los departamentos de Putumayo y Nariño

1. Nariño: Barbacoas, Cumbitara, Linares, Los Andes, Policarpa, Ricaurte, Samaniego y Tumaco
2. Putumayo: Colón, Orito, Puerto Asís, San Francisco, Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuez y Villa Garzón



Recursos del Proyecto

[Descargar información del proyecto en PDF](#) 

[Documentos de interés](#) 